

OFÍCIO GABPE Nº 125 /2018

Recife, 03 de abril de 2018.

Sra.

**Maria Lacerda Fragoso**  
Presidente do CGAI

**Assunto: Resposta ao Ofício 003/2018, de 08 de março de 2018.**

Prezada Senhora,

Em resposta ao Ofício 003/2018, deste CGAI, vimos por meio deste encaminhar os esclarecimentos pertinentes ao GABPE. Para tanto, nos deteremos nas informações elencadas como pendentes pelo requerente, conforme transcrição abaixo:

*"Sendo assim, solicito receber em arquivos unitários e devidamente identificados os cronogramas físico-financeiros das obras que restam do pedido original: Vila Felicidade, Mustardinha, Terminal do Barro, CMEI Passarinho, CMEI Bidu Krause, CMEI Jiquiá, Dois Irmãos e Pantanal".*

O CMEI Pantanal, constante do requerimento, já teve sua obra finalizada, sendo inaugurado pela SEDUC em 12/03/2018. Encontra-se, portanto, em atividade.

As obras do CMEI Dois Irmãos (ou CMEI Rural) estão em andamento. O cronograma de desembolso, apontando a previsão de término em junho, segue abaixo.

ABRIL	R\$ 392.375,99
MAIO	R\$ 274.663,19
JUNHO	R\$ 117.712,80
TOTAL	R\$ 784.751,98

A respeito dos demais equipamentos, que são: CMEI Vila Felicidade, CMEI Mustardinha, Terminal do Barro, CMEI Passarinho, CMEI Bidu Krause e CMEI Jiquiá, temos a informar que tais obras não foram iniciadas. Assim, não dispomos de seus cronogramas de execução.

Sobre a afirmação do requerente, quanto à utilização de recursos de tais obras, não temos como nos posicionar, pois se trata de assunto de domínio da fonte pagadora, ou seja, a Secretaria de Educação do Município.

Atenciosamente

  
**Caetano Cesar de Paiva Genu Diniz**  
Diretor Executivo de Obras e Engenharia  
Gabinete de Projetos Especiais - PCR

PCR-  
Controladoria Geral do Município  
Em: 03 / 04 / 18  
Hora: 11 : 00  
Recebido por: Rosana